



**RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO GRUDZIĄDZA ZA 2024 ROK**

MARZEC 2025

Uwzględniając założenia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza wskazane w Rozdziale 15. System monitorowania strategii terytorialnej, Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza przygotowało Raport z realizacji ustaleń strategii terytorialnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądza obejmujący 2024 rok. Zgodnie z pkt. 7 przywołanego rozdziału raport składa się z następujących części obligatoryjnych:

- a) Charakterystyki działań oraz efektów realizacji projektów strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii”,
- b) Analizy stanu wskaźników realizacji strategii, realizowanej poprzez wypełnienie „Karty monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”,
- c) Podsumowania zawierającego najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.

W zakresie pkt.7a) Stowarzyszenie ZIT MOF Grudziądza przedkłada w załączeniu do raportu Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii opracowane dla poszczególnych projektów wskazanych na Liście przedsięwzięć priorytetowych ZIT Grudziądza.

W tym zakresie wyjaśnia się, że za zgodą Instytucji Zarządzającej FEdKP 2021-2027 wprowadzono zmianę polegającą na podziale projektu pn. Zwiększenie poziomu dostępności obiektów przemysłowych dla potrzeb MŚP zlokalizowanych w sąsiedztwie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego realizowanego zgodnie z pierwotnymi założeniami w partnerstwie przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Gminę Dragacz na dwa odrębne projekty tj.:

- ZIT-GR-1 pn. Zwiększenie poziomu dostępności obiektów przemysłowych dla potrzeb MŚP zlokalizowanych w sąsiedztwie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego – realizowany przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
- ZIT-GR-27 pn. Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą – realizowany przez Gminę Dragacz.

W zakresie pkt.7b) przedstawia się Kartę monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii.

Stan realizacji wskaźników strategii								
Nazwa i miara wskaźnika	Wartość docelowa zadeklarowana w strategii	Stan wskaźnika na koniec roku:						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki produktu								
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP1								
RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże). Jednostka miary: szt.	20	-	0	-	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
RCO019 Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej. Jednostka miary: m2	3575	-	0	-	-	-	-	-

PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne). Jednostka miary: szt.	4	-	0	-	-	-	-	-
RCO018 Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej. Jednostka miary: szt.	36	-	0	-	-	-	-	-
PLRO025 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne). Jednostka miary: szt.	15	-	0	-	-	-	-	-
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	2709	-	0	-	-	-	-	-
RCO121 Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów). Jednostka miary: ha	2,8	-	0	-	-	-	-	-
RCO026 Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian klimatu. Jednostka miary: ha	2,8	-	0	-	-	-	-	-
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	59 042	-	0	-	-	-	-	-
PLRO084 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej. Jednostka miary: szt.	3	-	0	-	-	-	-	-
RCO058 Wspierana infrastruktura rowerowa. Jednostka miary: km	17,9	-	0	-	-	-	-	-
RCO074	91 132	-	0	-	-	-	-	-

Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby								
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
RCO066 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi. Jednostka miary: osoby	70	-	0	-	-	-	-	-
RCO067 Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych. Jednostka miary: osoby	68	-	0	-	-	-	-	-
RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: szt.	1	-	1	-	-	-	-	-
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	4081	-	0	-	-	-	-	-
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	2000	-	0	-	-	-	-	-
RCO069 Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej. Jednostka miary: osoby/rok	2000	-	0	-	-	-	-	-
PLRO133 Liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednostka miary: szt.	2	-	0	-	-	-	-	-
PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej. Jednostka miary: osoby	40	-	0	-	-	-	-	-
PLFCO02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego. Jednostka miary: szt.	40	-	0	-	-	-	-	-
PLFCO03	800	-	0	-	-	-	-	-

Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem. Jednostka miary: osoby.								
PLFCO04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem. Jednostka miary: osoby.	1221	-	0	-	-	-	-	-
PLEFCO05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich. Jednostka miary: osoby.	306	-	0	-	-	-	-	-
PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem. Jednostka miary: podmioty.	15	-	0	-	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	45 500	-	0	-	-	-	-	-
RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem. Jednostka miary: sztuki	1	-	0	-	-	-	-	-
RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem. Jednostka miary: sztuki	7	-	0	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu								
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP2								
RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych. Jednostka miary: tony równoważnika CO2/rok	155,91	-	0	-	-	-	-	-
RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych,	396 444,84	-	0	-	-	-	-	-

przedsiębiorstwach, innych). Jednostka miary: MWh/rok								
RCR026 Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych). Jednostka miary: MWh/rok	2377	-	0	-	-	-	-	-
RCR029 Szacowana emisja gazów cieplarnianych. Jednostka miary: tona równoważnika CO ² /rok	701	-	0	-	-	-	-	-
RCR064 Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej. Jednostka miary: użytkownicy/rok	59 492	-	0	-	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4								
RCR070 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi. Jednostka miary :użytkownicy/ rok	70	-	0	-	-	-	-	-
RCR071 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych. Jednostka miary :użytkownicy/ rok	68	-	0	-	-	-	-	-
RCR073 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej. Jednostka miary: użytkownicy/rok	2000	-	0	-	-	-	-	-
PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu. Jednostka miary: osoby.	1617	-	0	-	-	-	-	-
Wskaźniki dla projektów z zakresu CP5								
RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem. Jednostka miary: osoby odwiedzające/ rok	1500	-	0	-	-	-	-	-

RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem Jednostka miary: osoby odwiedzające/ rok	14 600	-	0	-	-	-	-	-
Dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące stanu realizacji wskaźników – jeśli zachodzi taka potrzeba ¹								
RCO001 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże). Jednostka miary: szt.	W wyniku wprowadzonej zmiany polegającej na podziale projektu pn. Zwiększenie poziomu dostępności obiektów przemysłowych dla potrzeb MŚP zlokalizowanych w sąsiedztwie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego realizowanego zgodnie z pierwotnymi założeniami w partnerstwie przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Gminę Dragacz na dwa odrębne projekty tj.: ▪ ZIT-GR-1 pn. Zwiększenie poziomu dostępności obiektów przemysłowych dla potrzeb MŚP zlokalizowanych w sąsiedztwie Grudziądzkiego Parku Przemysłowego – realizowany przez Grudziądzki Pak Przemysłowy Sp. z o.o. ▪ ZIT-GR-27 pn. Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą – realizowany przez Gminę Dragacz, zdefiniowano i określono wartość przywołanego wskaźnika odrębnie dla każdego z przywołanych projektów, co spowodowało zwiększenie wartości wskaźnika z 10 do 20 szt.							
RCO074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jednostka miary: osoby	W wyniku wprowadzonej zmiany w projekcie ZIT-GR-13 Budowa przedszkola w Gminie Rogóźno, wartość wskaźnika wzrosła ze 125 do 4013 osób. W konsekwencji ogólna wartość wskaźnika w ramach Wskaźniki produktu / Wskaźniki dla projektów z zakresu CP4 / Działania 6.2 zmienia się z wartości 193 na 4081.							

W zakresie pkt.7c) w okresie sprawozdawczym analizie poddano dane pozyskane z przeprowadzonego monitoringu wdrażania poszczególnych projektów wskazanych na Liście przedsięwzięć priorytetowych ZIT Grudziądzka. Zgodnie z danymi z Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii wdrażanie projektów znajduje się na poniżej wskazanych etapach realizacji:

- Etap 0 (prace nie zostały rozpoczęte) – 2 projekty,
- Etap I (prace przygotowawcze) – 16 projektów,
- Etap II (prace realizacyjne w fazie początkowej) – 7 projektów,
- Etap III (prace realizacyjne w fazie zaawansowanej) – 1 projekt.

Zważywszy, że znaczna część projektów znajduje się w fazie przygotowawczej i początkowej, wartości wskaźników produktu i rezultatu w analizowanym okresie sprawozdawczym zostały określone w wartościach zerowych. Wyjątek stanowi wskaźnik produktu RCO075 Wspierane

¹ Ta część tabeli jest wypełniana, jeśli w zakresie realizacji poszczególnych wskaźników miały miejsce szczególne uwarunkowania, wpływające na nietypowy przebieg realizacji projektów, a więc narastania wartości wskaźników (np. nastąpiła zmiana strategii polegająca na usunięciu lub dodaniu projektów, co wpływa na wartość docelową danego wskaźnika), lub są to informacje istotne dla zrozumienia procesu realizacji strategii; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli wszystkie projekty składające się na dany wskaźnik zostały zrealizowane i wskaźnik nie będzie już w przyszłości podlegał zmianom; w tym miejscu należy także podać informacje, jeśli projekty składające się na dany wskaźnik nie zostały zrealizowane w całości, a więc wskaźnik docelowy dla strategii także nie zostanie zrealizowany w pierwotnie planowanej skali.

strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego (jednostka miary: szt.) określony i osiągnięty w wartości 1 szt. (Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądz została zatwierdzona Uchwałą Nr 12/688/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądz w zakresie możliwości finansowania strategii ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027).

Wartości docelowe zadeklarowane w strategii w perspektywie do 2029 roku nie zostały osiągnięte w analizowanym okresie sprawozdawczym. Zostaną one ponownie poddane monitoringowi i analizie w kolejnym okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem zaawansowania wdrażania poszczególnych projektów.

Zdefiniowane w Kartach monitorowania stanu realizacji projektu strategii ryzyka dotyczyły:

- terminowego opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ekspertyz oraz uzyskania uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji objętych projektami,
- wzrostu kosztów realizacji projektu,
- osiągnięcia wartości wskaźnika zadeklarowanego w projekcie,
- niezrealizowania zadań projektowych w założonym terminie realizacji,
- terminowych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Zdefiniowane ryzyka uznano za mogące potencjalnie wpływać na terminy złożenia dokumentacji aplikacyjnych zgodnie z harmonogramem naborów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Podjęcie działań zaradczych w postaci bieżącego monitorowania procesu pozyskiwania poszczególnych uzgodnień administracyjno – branżowych, stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrażania zadań projektowych oraz analizy zakładanych kosztów projektowych mogą ograniczyć wystąpienie ryzyka i jego skutków.

Załączniki:

1. Kopia Uchwały Rady Stowarzyszenia ZIT MOF Grudziądz w sprawie zatwierdzenia Raportu z realizacji ustaleń strategii terytorialnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Grudziądz obejmującego 2024 rok.
2. Karty monitorowania stanu realizacji projektu strategii.